

### T様別荘外壁塗装他工事報告書その③


塗装工事につきましては以下の通り完了致しました。

建物玄関（正面）側

2階木部及びデッキ塗装（2回目）



外壁塗装 1回目



外壁塗装 2回目



建物東側（玄関向かって右手側）塗装  
外壁塗装 2回目



建物裏手（東側）塗装  
窓廻・外壁等塗装 2回目





建物西側（玄関向かって左手）塗装作業  
外壁塗装 1 回目





2 回目





ドーマーまわり 1回目塗装






2 回目塗装






煙突掃除状況  
作業前



作業後



ストーブ煤・灰等掃除状況

作業前





掃除作業後

掃除機で灰等を回収いたしました。



煙突への金網巻き状況



ここで、屋根の状況で気になった部分について



部分的にですが錆が起きている箇所が見受けられました↓



ドーマー部分の外壁裾部の傷みにつきまして



板を取り外してみるとこの様な状態でした。↓





パネル板はたくさん種類があります。

全く同じとはいきませんが当方に余ったパネル板がありましたので交換しておきました。





近寄ってみるとパネルの種類の違いに気が付きますが、遠目ではあまり気にならないかと思えます。

もし他の部分と全く同じ（またはあまり差異の無い）パネル板での施工をご希望の様でしたら、追加工事で施工させていただきます。

この状態でも良い様ならサービスとさせていただきます。

なお足場屋さんの都合で仮設足場の解体は6月8日の予定となっております。

2バイ材などのデッキの材料は既に届いておりますので、来週は材料の事前塗装を行い、以降の工事は8日以降となります。

報告は以上です。

2024年5月31日

アトリエブフィエ

清水正浩